ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ о  реализации инвестиционной программы по состоянию на 31.12.2021 года

1. На период 2020-2021 годы  инвестиционная программа  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ»  утверждена распоряжением правительства Тульской области от 06.11.2019 г  № 802-р. 
В 2021 году запланировано выполнение четырех  проектов:
1.1. Приобретение (замена) Лада Ларгус 5 мест, комплектация standard (идентификационный номер проекта J_ЭNС-ИП-2020-2021-02),  плановая стоимость проекта 0,635 млн.руб.; 
1.2. Приобретение (замена) УАЗ-390945-520 (Фермер) (идентификационный номер проекта J_ЭNС-ИП-2020-2021-03), плановая стоимость проекта 0,832 млн.руб.;
1.3. Приобретение (замена) УАЗ "Буханка" КОМБИ"(идентификационный номер проекта J_ЭNС-ИП-2020-2021-04), плановая стоимость проекта 0,755 млн.руб.;
1.4. Приобретение (замена) погрузочно-уборочной машины ПУМ-4853 на шасси  "Беларус 82.1""(идентификационный номер проекта J_J_ЭNС-ИП-2020-2021-05), плановая стоимость проекта 1,635 млн.руб..
2. По итогам 12 месяцев  2021 года  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ»   выполнило следующие мероприятия:
2.1. По проекту «Приобретение (замена) Лада Ларгус 5 мест, комплектация standard» (идентификационный номер проекта J_ЭNС-ИП-2020-2021-02)
- С 15.03.2021 по 25.03.2021 года   на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура  по цене 0,635 млн.руб. с НДС , равной  стоимости проекта утвержденной распоряжением правительства Тульской области от 06.11.2019 г  № 802-р инвестиционной программы. Процедура проведена  способом открытого запроса предложений в электронной форме (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500001). Предложений не поступило. Закупочная процедура признана несостоявшейся.
- С 26.03.2021 по 01.04.2021 года повторно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура способом открытого запроса котировок в электронной форме (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500003). Получены 2 электронных конверта от следующих участников: ООО «Экипаж», ООО «Липецк Викинги». В результате рассмотрения заявок участников комиссией принято решение о признании участника ООО «Липецк Викинги» победителем закупочной процедуры.
- 16.04.2021 г. с победителем закупочной процедуры ООО «Липецк Викинги» заключен договор поставки № 53 на сумму 703 000 руб. (с НДС).
- По условиям договора № 53 произведена оплата: 
в размере 30 % на сумму 210 900 руб.  – платежное поручение № 527 от 20.04.2021 г.,
в размере 70 % на сумму 492 100 руб.  – платежное поручение № 742 от 10.06.2021 г.
- 11.06.2021 г. ООО «Липецк Викинги» произведена поставка автомобиля по адресу Тульская обл., г.Узловая, ул.Чехова, д.14 
- 11.06.2021 года автомобиль принят к бухгалтерскому учету (УПД № 2198 от 11.06.2021г, акт приема-передачи от 11.06.2021 г).  Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 00-003838 от 11.06.2021г. 
- 11.06.2021 года   Автомобиль LADA LARGUS легковой универсал ( гос.номер   Е909МЕ71T ) введен в эксплуатацию (Акт №577 от 11.06.2021г.  о приеме-передаче (форма № ОС-1.)
- 25.06.2021 года автомобиль, подлежащий замене LADA PRIORA  217030 (гос. номер  У408 НЕ71)  выведен из эксплуатации и снят с бухгалтерского учета.
- Финансирование осуществлено на сумму 0,703 млн. руб. с  НДС . За счет тарифного источника на сумму 0,635 млн.руб, в том числе : амортизации  на сумму  0,530 млн. руб. и возвратного НДС в сумме 0,105 млн.руб. За счет собственных средств на сумму 0,068 млн.руб. с НДС Отклонение фактического финансирования от запланированного финансирования составило 10,6%  в сумме 0,068 млн.руб. ( с НДС) и связано с ростом цен производителя.
- Объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы составил 0,586 млн. руб. без НДС
Мероприятия по проекту выполнены в полном объеме.

2.2. По проекту «Приобретение (замена) УАЗ-390945-520 (Фермер)» (идентификационный номер проекта J_ЭNС-ИП-2020-2021-03)
- С 08.04.2021 по 19.04.2021 года   на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура по цене 0,832 млн. руб. с НДС, равной  стоимости проекта утвержденной распоряжением правительства Тульской области от 06.11.2019 г  № 802-р инвестиционной программы. Процедура проведена  способом открытого запроса предложений в электронной форме по 2 лотам (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500004). Предложений не поступило.
- С 13.05.2021 по 20.05.2021 года повторно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура способом открытого запроса котировок в электронной форме по 2 лотам (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500005). Заявки не поступили.
- Согласно гл. 4.4. закупочной документации и статье 37 Положения о закупке ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» для осуществления закупки закупочной комиссией принято решение о заключении Договора поставки автомобиля с единственным поставщиком – официальным дилером завода УАЗ (Протокол подведения итогов процедуры запроса котировок в электронной форме от 21.05.2021г). Заключение договора поставки запланировано на 3 квартал 2021 г. 
- 28.07.2021 г. заключен договор поставки автомобиля № 953 с ООО «Ле-Ман» на сумму 973 000 руб. (с НДС). 
- По условиям договора № 953 произведена оплата в размере 100 % суммы договора  – платежное поручение № 1063 от 28.07.2021 г.
- 30.07.2021 г. произведено получение автомобиля с дальнейшим самовывозом со склада Продавца г. Рязань, Московское шоссе, дом 22Б (акт приема-передачи от 30.07.2021г).
- 30.07.2021 года автомобиль принят к бухгалтерскому учету (Товарная накладная №4018 от 30.07.21г., Счет-фактура №L-00002641 от 30.07.21г, акт  приема-передачи  автомобиля  б/н от 30.07.2021 г).  Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 00-003893 от 30.07.2021г. 
- 30.07.2021 года автомобиль УАЗ 390945-552 грузовой бортовой (гос.номер   У040НР71) введен в эксплуатацию (Акт №  615 от 30.07.2021г.  о приеме-передаче (форма № ОС-1.)
[bookmark: _GoBack]- 30.06.2021 года автомобиль, подлежащий замене - автомобиль УАЗ-396254  специальный (гос. номер  К617КЕ), выведен из эксплуатации и снят с бухгалтерского учета.
- Финансирование осуществлено на сумму 0,973 млн. руб. с  НДС. За счет тарифного источника на сумму 0,832 млн. руб с НДС , в том числе:  амортизации  на сумму 0,693 млн. руб. и возвратного НДС в сумме 0,139 млн.руб. . За счет собственных источников на сумму 0,141 млн.руб (с НДС). Отклонение фактического финансирования от запланированного финансирования составило 16,9 %  в сумме 0,141 млн. руб. ( с НДС) и связано  с ростом цен производителя. 
- Объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы составил 0,811 млн. руб. без НДС.
Мероприятия по проекту выполнены в полном объеме.


2.3. По проекту «Приобретение (замена) УАЗ "Буханка" КОМБИ» (идентификационный номер проекта J_ЭNС-ИП-2020-2021-04) 
- С 08.04.2021 по 19.04.2021 года   на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура по цене 0,755 млн. руб. с НДС, равной  стоимости проекта утвержденной распоряжением правительства Тульской области от 06.11.2019 г  № 802-р инвестиционной программы. Закупочная процедура проведена  способом открытого запроса предложений в электронной форме по 2 лотам (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500004). Предложений не поступило.
- С 13.05.2021 по 20.05.2021 года повторно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура способом открытого запроса котировок в электронной форме по 2 лотам (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500005). Заявки не поступили.
- Согласно гл. 4.4. закупочной документации и статье 37 Положения о закупке ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» для осуществления закупки закупочной комиссией принято решение о заключении Договора поставки автомобиля с единственным поставщиком – официальным дилером завода УАЗ (Протокол подведения итогов процедуры запроса котировок в электронной форме от 21.05.2021г). 
- 03.06.2021 г. заключен договор поставки автомобиля № 687 с ООО «Ле-Ман» на сумму 902 500 руб (с НДС). 
- По условиям договора № 687 произведена оплата в размере 100 % суммы договора  – платежное поручение № 706 от 03.06.2021 г.
- 07.06.2021 г. произведено получение автомобиля с дальнейшим самовывозом со склада Продавца г. Рязань, Московское шоссе, дом 22Б (акт приема-передачи от 07.06.2021г).
- 07.06.2021 года автомобиль принят к бухгалтерскому учету (Товарная накладная №2898 от 07.06.21г., Счет-фактура №L-00001836 от 07.06.21г, акт приема-передачи  автомобиля от 07.06.2021 г).  Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 00-003833 от 07.06.2021г. 
- 07.06.2021 года автомобиль УАЗ 390995-04 грузовой фургон (гос.номер   У430СК71 ) введен в эксплуатацию (Акт №540 от 07.06.2021г.  о приеме-передаче (форма № ОС-1.)
- 01.10.2021 года автомобиль, подлежащий замене - автомобиль УАЗ-396259  специальный (гос. номер  Р837УМ), выведен из эксплуатации и снят с бухгалтерского учета.
- Финансирование осуществлено на сумму 0,903 млн. руб. с  НДС. За счет тарифного источника на сумму 0,755 млн.руб. , в том числе : амортизации на сумму 0,629 млн. руб. и возвратного НДС в сумме 0,126 млн.руб. . За счет  прочих собственных средств на сумму 0,148 млн.руб с НДС.  Отклонение фактического финансирования от запланированного финансирования составило 19,6 %  в сумме 0,148 млн. руб. ( с НДС) и связано  с ростом цен производителя. 
- Объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы составил 0,752 млн. руб. без НДС.
Мероприятия по проекту выполнены в полном объеме.

2.4.    По проекту «Приобретение (замена) погрузочно-уборочной машины ПУМ-4853 на шасси  "Беларус 82.1"» (идентификационный номер проекта J_J_ЭNС-ИП-2020-2021-05)

- С 01.06.2021 по 10.06.2021 года   на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура по цене 1,635 млн. руб. с НДС, равной  стоимости проекта утвержденной распоряжением правительства Тульской области от 06.11.2019 г.  № 802-р инвестиционной программы. Закупочная процедура проведена  способом открытого запроса предложений в электронной форме (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (№ процедуры  SBR003-210367666500006). Предложений не поступило.
- Согласно гл. 4.4. закупочной документации и статье 37 Положения о закупке ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» для осуществления закупки закупочной комиссией принято решение о заключении Договора поставки автомобиля с единственным поставщиком (Протокол подведения итогов процедуры запроса предложений от 10.06.2021г). 
- 10.06.2021 г. заключен договор поставки автомобиля № 394-06-10-06/2021 с ООО «Доминант» на сумму 1 673 000 руб. (с НДС). 
- По условиям договора произведена оплата в размере 100 % суммы договора  – платежное поручение № 762 от 15.06.2021 г.
- 21.06.2021 г. ООО «Доминант» произведена поставка автомобиля по адресу Тульская обл., г.Узловая, ул.Чехова, д.14 (Акт приема-передачи техники №Y4R900Z01M1105921)
 - 21.06.2021 года автомобиль принят к бухгалтерскому учету (УПД ЦБ-4220 от 21.06.2021г, акт приема-передачи от 21.06.2021 г).   Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 00-003842 от 21.06.2021г. 
- 21.06.2021 года  погрузочно-уборочная  машина (трактор Беларус 82.1 и коммунальный  отвал)   введена  в эксплуатацию (Акт №17 от 21 .06.2021г.  о приеме-передаче (форма № ОС-1).
- 26.07.2021 подлежащий замене трактор колесный "БЕЛАРУС 82.1"    (гос. номер  9117ТО), выведен из эксплуатации и снят с бухгалтерского учета.
- Финансирование осуществлено на сумму 1,673 млн. руб. с  НДС. За счет тарифного источника на сумму 1,635 млн.руб., в том числе: амортизации  на сумму  1,362 млн. руб. и возвратного НДС в сумме 0,273 млн.руб. За счет собственных средств на сумму 0,038млн.руб. с НДС. Отклонение фактического финансирования от запланированного финансирования составило 2.4 %  в сумме 0,038 млн.руб. ( с НДС) и связано  с ростом цен производителя . 
- Объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы составил 1,394 млн. руб. без НДС. 
Мероприятия по проекту выполнены в полном объеме.

3. По итогам 12 месяцев 2021 года  инвестиционная программа  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» выполнена в полном объеме
- Финансирование осуществлено на сумму 4,252 млн. руб. с  НДС. За счет тарифного источника на сумму 3,857 млн.руб., в том числе: амортизации  на сумму  3,214 млн. руб. и возвратного НДС в сумме 0,643 млн.руб. За счет собственных средств (нетарифного источника)  на сумму 0,395 млн.руб. с НДС ( в том числе НДС 0,066 млн.руб). Отклонение фактического финансирования от запланированного финансирования составило 10,2 %  в сумме 0,395 млн.руб. ( с НДС) и связано  с ростом цен производителя . 
- Объем освоения капитальных вложений по инвестиционной программе за 2021 год за период 12 месяцев составил 3,543 млн. руб. без НДС.




Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ»                                      А.А.Орешкин
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