ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ о  реализации Инвестиционной программы 2022-2026 годов по состоянию на 31.12.2023 года
1. Инвестиционная программа  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» на период 2022-2026 годы  утверждена распоряжением правительства Тульской области от 04.10.2021 г  № 507-р.; распоряжениями правительства Тульской области от 05.10.2022 г № 508-р и от 04.08.2023 г     № 429-р  в нее внесены изменения.
2. В утвержденной  распоряжением Правительства Тульской области от 04.10.2021 № 507-р (ред. от 05.10.2022 № 508-р, ред. от 04.08.2023 № 429 - р )  инвестиционной программе  запланировано выполнение  восьми проектов на сумму 19,874 млн.руб.:
2.1. Приобретение  передвижной цифровой электротехнической лаборатории (1 шт.) идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-3 на сумму с НДС - 12,140 млн.руб., 
2.2. Приобретение   легкового автомобиля (1 шт.) идентификационный номер  L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-4 на сумму с НДС – 0,882 млн.руб.,
2.3. Строительство ВЛЗ-6 кВ РП №5 - ТП № 101 фидер "Брусянка-2" пос.Брусянский (протяженность по трассе 1,28 км) идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-вл6-2023-16 на  сумму с НДС – 4,146 млн.руб., 
2.4. Реконструкция распределительного пункта РП № 11 г.Узловая : установка ячейки 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт.) идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-17 на  сумму с НДС – 1,601 млн.руб., 
2.5. Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 153 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.) идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-23на  сумму  с НДС – 0,150 млн.руб., 
2.6. Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 155 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.) идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-24 на  сумму с НДС – 0,150 млн.руб.,
2.7. Приобретение кабелетрассоискателя ( 1 шт.) идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-о-2024-8 на  сумму с НДС – 0,351 млн.руб.,
[bookmark: _Hlk150939620]2.8. Приобретение автоматического аппарата испытания масла (1 шт.) идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-o-2024-12 на  сумму с НДС – 0,454 млн.руб.
3. По итогам 2023 года  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» выполнило следующие мероприятия:
3.1. По проекту «Приобретение  передвижной цифровой электротехнической лаборатории (1 шт.)» идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-3:
В 1 квартале 2023 года  
[bookmark: _Hlk103179620]1) проведена закупочная процедура открытого запроса предложений в электронной форме на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.ru (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (извещение №32312182104 от 10.03.2023 г). Предложения поступили от четырех участников: 
- ООО «Производственное объединение «Энергоспецтехника»,
- ООО «Алером»,
- ООО «НПО ТЕХНО-АС»,
- ООО «НТК ТЕХНО-АС».
По результатам рассмотрения предложений к участию в процедуре допущен один участник - ООО «Производственное объединение «Энергоспецтехника». 
Во 2 квартале 2023 года :
2) По итогам закупочных процедур заключен договор поставки  № 25 от 04.04.2023 г с    единственным  допущенным участником ООО «ПО «Энергоспецтехника» на сумму  с НДС 12 140 320 руб. 00 коп.( НДС -2 023 386 руб. 67коп.)
3) По условиям договора № 25 от 04.04.2023 г  во втором квартале произведена оплата  на сумму  12 140 320,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 2 023 386 руб. 67коп. ) : 
п/п 487 от 10.04.2023 - 2 058 681,00 руб. ( в .ч. НДС 20 %);
п/п 488 от 10.04.2023 - 1 583 415, 00 руб ( в .ч. НДС 20 %);
п/п 662 от 10.05.2023 - 4 000 000,00 руб  ( в .ч. НДС 20 %);
п/п 663 от 10.05.2023 - 249 112,00 руб. (в т.ч. НДС 20 %) ; 
п/п 812 от 09.06.2023 -  4 187 401,49 руб  (в т.ч. НДС 20 %) ;
п/п 823 – от 09.06.2023 - 61 710 ,51 руб. (в т.ч. НДС 20 %).   
4) По условиям договора № 25 от 04.04.2023 г произведена поставка и передача  Передвижной электролаборатории ППУ на шасси Газон+NEXT  на сумму  12 140 320,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 2 023 386 руб. 67коп. ):
- универсальный передаточный документ № 511 от 23.05.2023 г.;
- приемо-сдаточный акт № 186 на получение технического паспорта;
- акт приема-передачи автомобиля  от 25.05.2023 г.;
- акт приема-передачи электрооборудования  от 25.05.2023 г.;
- заявление –декларация о безопасности продукции.
5) Передвижная  электролаборатория ППУ на шасси Газо+NEXT, гос.номер  О 757 АС71,  введена в эксплуатацию 25.05.2023 года  (инвентарный номер 00-004804):
-приказ № 98/1 от 25.05.2023 ( о вводе в эксплуатацию ОС);
- акт о  приеме-передаче объекта основных средств  № 15 от 25.05.2023 года (форма ОС-1). Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету составила 10 116 933,33 руб.
6) 20.07.2023 года в Ростехнадзоре получено Разрешение № 230-8739-13824-0723 от 18.07.2023 на допуск к эксплуатацию Передвижной  электролаборатории ППУ на шасси Газо+NEXT, гос.номер  О 757 АС71.
3.2. По проекту «Приобретение   легкового автомобиля (1 шт.)» идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-4:
В 1 квартале 2023 года  
1) проведена закупочная процедура открытого запроса котировок в электронной форме на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.ru по цене 1,037 млн. руб. с НДС, равной  стоимости проекта инвестиционной программы, утвержденной распоряжением правительства Тульской области от 04.10.2021 г  № 507-р.( в ред.№ 508-р от 05.10.2022 г)  (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (извещение № 32312112191  от 20.02.2023 г). Поступило предложение от одного участника  - ООО «БНМ-Обнинск». Заявка участника не допущена к участию в процедуре в связи с несоответствием требованиям закупочной документации. Закупочная процедура признана несостоявшейся;
- повторно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://utp.sberbank-ast.ru) проведена закупочная процедура способом открытого запроса котировок в электронной форме (информация о закупке размещена в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru   (извещение № 32312147112 от 28.02.2023 г.) по цене 0,889 млн. руб. с НДС, соответствующей средней стоимости автомобиля по анализу коммерческих предложений 2023 г. Получен 1 электронный конверт от участника ООО ТК «Викинги». Закупочная процедура признана несостоявшейся. Закупочной комиссией на основании Положения о закупке (статья 40)  принято решение о заключении договора с единственным участником закупочной процедуры на сумму 881 600,0 руб (с НДС). (Протокол № 2 подведения итогов процедуры открытого запроса котировок от 09.03.2023 г).
2) С единственным участником  ООО ТК «Викинги» заключен договор № 20 от 15.03.2023г.  на сумму 881 600,00 руб. (с НДС).
3) По условиям договора № 20 от 15.03.2023 г.  ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» произведена оплата на сумму 881 600,0 руб. (в т.ч. НДС 146 933,33 руб.):
  – платежное поручение № 0000-000393 от 20.03.2023 г. на сумму 264 480,0 руб. (в т.ч. НДС 44 080,0 руб. ) (предоплата 30%).
итого за 1 квартал - 264 480,0 руб. (в т.ч. НДС 44 080,0 руб. ) (предоплата 30%);

  – платежное поручение № 559 от 7.04.2023  на сумму  617 120,00 руб. (в т.ч. НДС  102 853,33 руб.) .
итого за 2 квартал - 617 120,00 руб. (в т.ч. НДС  102 853,33 руб.)3
Во 2 квартале 2023 года :
4) По условиям договора № 20 от 15.03.2023 года произведена поставка и передача  Автомобиля NIVA LEGEND 1.7л на сумму  881 600,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 146 933 руб. 33 коп. ):
- универсальный передаточный документ  № 1745 от 28.04.2023 г.( дата приемки) 10.05.2023 г.;
- акт приема-передачи автомобиля  к договору № 20 от 15.03.2023 г.;
- транспортная накладная № 57 от 28.04.2023 г.
5) Автомобиль NIVA LEGEND 1.7л, гос.номер  О 580 АС71,  введен в эксплуатацию 10.05.2023 года  (инвентарный номер 00-004747):
-приказ № 89 от 10.05.2023 ( о вводе в эксплуатацию ОС);
- акт о  приеме-передаче объекта основных средств  № 457  от 10.05.2023 года (форма ОС-1). 
Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 734666,67руб.
В 3 квартале 2023 года:
Произведен вывод из эксплуатации автомобиля Автомобиль LADA  213100 4х4_Т112ЕУ,
ОС-1 №4 от 05.09.2023г.

[bookmark: _Hlk141715004]3.3.По проекту «Реконструкция распределительного пункта РП № 11 г.Узловая:  установка ячейки 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт.)» - идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-17:
В 1 квартале 2023 года  
[bookmark: _Hlk141771945]1) размещено извещение о проведении многолотовой закупочной процедуры открытого запроса предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru  : извещение № 32312233778 от 28.03.2023 г «Поставка электрооборудования: лот 1 – комплектная трансформаторная подстанция 2КТПНУ-630-6/0,4-к/к (начальная стоимость 8 291 270 руб.) ; лот 2 – комплектное распределительное устройство КРУН-6-ВВ-ОГ-630 РН-1 (начальная стоимость 1 332 000 руб.)». Оборудование по лоту № 2 предназначено для выполнения данного инвестиционного проекта – установки ячейки 6 кВ в  распределительный пункт РП № 11.   
Во 2 квартале 2023 года :
1) На участие в закупочной процедуре по лоту № 2 получено пять предложений от  следующих участников: ООО «Элиа», ООО «ПП ШЭЛА», ООО «НПК ТехноПром», ООО «ИЦ Энергетики», ООО «ПКФ ЭЛТЕХПРОМ»;
2) По результатам рассмотрения предложений победителем закупочной процедуры признано ООО «ПП ШЭЛА», с которым заключен договор № 42 от 18.04.2023 г. на сумму 1 332 000,00 руб. (с НДС);
3) Произведена оплата согласно условиям договора на сумму 999 000 руб. (с НДС):
- п/п № 569 от 19.04.2023г. на сумму 333 000 руб. (с НДС),
- п/п № 703 от 17.05.2023г. на сумму 333 000 руб. (с НДС),
- п/п № 856 от 15.06.2023г. на сумму 333 000 руб. (с НДС);
4)  Поставщиком ООО «ПП ШЭЛА» в соответствии с заключенным договором   произведена поставка оборудования КРУН-6-ВВ-ОГ-630 РН-1:
- универсальный передаточный документ № 264 от 19.06.2023 г. на оборудование стоимостью с НДС – 1 322 000 руб.  (1 110 000 руб. без НДС, НДС 20% - 222 000 руб.).

	В 3 квартале 2023 года:
1) [bookmark: _Hlk150871993]Проектной организацией ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» разработана проектная документация «Строительство КЛ-6 кВ ф. «РП №11 – КТП №181 ввод 1». Строительство КЛ-6 кВ ф. «РП №11 – КТП №181 ввод 2». Монтаж 2КТП-630-6/0,4 №181. Установка ячейки КРУН-6 кВ с вакуумным выключателем в РП № 11» (шифр 009-2023-ТП-ЭС);  
2) [bookmark: _Hlk150897303]Персоналом ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» произведены монтажные, пуско-наладочные работы по установке ячейки КРУН в РУ-6 кВ РП № 11. Произведена приемка объекта инспектором Ростехнадзора, получено разрешение № А-230/71-9272-22111-0723 от 28.07.2023 г. на допуск в эксплуатацию ячейки КРУН-6кВ-ВВ-ОГ-630 РП № 11;   
3) Произведена оплата согласно условиям договора № 42 от 18.04.2023 г. ООО «ПП ШЭЛА» на сумму 333 000 руб. (с НДС):
- п/п № 1053 от 20.07.2023г. на сумму 333 000 руб. (с НДС);
4) Ячейка КРУН РП № 11 введена в эксплуатацию 28.07.2023 года  (инвентарный номер 00-002007):
- акт о  приеме-сдаче реконструированных объектов основных средств  № 6  от 28.07.2023 года (форма ОС-3). Стоимость реконструкции объекта РП № 11 на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 1430314,10 руб.

3.4. По проекту «Строительство ВЛЗ-6 кВ РП №5 - ТП № 101 фидер "Брусянка-2" пос. Брусянский  (протяженность по трассе 1,28 км)» идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-вл6-2023-16:
Во 2 квартале 2023 года :
1) [bookmark: _Hlk139024480]размещены извещения о проведении закупочных процедур открытого запроса предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru : на поставку железобетонных стоек СВ 110-5 (извещение № 32312519455 от 23.06.2023 г.), на заключение Договора подряда на строительство ВЛЗ-6 кВ (извещение № 32312524368 от 26.06.2023 г.), на поставку кабельно-проводниковой продукции (извещение № 32312531637 от 28.06.2023 г.);
2) в соответствии с статьями 8, 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» заключен договор № 15/1-2023 от 07.04.2023 г. с единственным поставщиком ООО «Вертикаль» на выполнение топографической съемки и проведение инженерно-геологических изысканий на объекте строительства ВЛЗ-6 кВ на сумму 99 000 руб. (НДС нет), 
произведена оплата по договору на сумму 99 000 руб. (НДС нет):
- п/п № 562 от 17.04.2023 г. на сумму 49 500 руб.,
- п/п № 751 от 26.05.2023 г. на сумму 49 500 руб.,
предоставлен технический отчет о выполнении Подрядчиком работ от 02.05.2023 г.;
	    3) ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» разработан проект «Строительство ВЛЗ-6 кВ РП 5 – ТП 101 ф.Брусянка-2» шифр 010-2023-ТП-ЭС (утвержден 03.05.2023 г.);
4) в соответствии с статьями 8, 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО
 «ЭНЕРГОСЕТЬ» заключен договор №230529-1 от 29.05.2023 г. с единственным поставщиком ООО «Кадастринвест» на подготовку схемы расположения земельного участка объекта ВЛЗ-6 кВ на кадастровом плане территории на сумму 3 000 руб. (НДС нет),
произведена оплата по договору на сумму 3 000 руб. (НДС нет): 
- п/п № 792 от 05.06.2023 г.
В 3 квартале 2023 года:
[bookmark: _Hlk150895326]	1) по результату закупочной процедуры заключен договор №85 от 07.07.2023 г. с ООО «Калугаэнергосетьремонт» на строительно-монтажные работы ВЛЗ-6 кВ ф. Брусянка-2 на сумму 997 925,15 руб. (в т.ч. НДС);
произведена оплата согласно условиям договора на сумму 498962,57 руб. (с НДС):
- п/п № 1034 от  17.07.2023г. на сумму 498962,57 руб. (с НДС),
произведена приемка выполненных строительно-монтажных работ ВЛЗ-6 кВ ф. Брусянка-2: 
- акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 25.09.2023 г., 
- справка о стоимости работ (КС-3) от 25.09.2023г. на сумму 997925,15 руб. (с НДС); 
2) [bookmark: _Hlk158277091]по результату закупочной процедуры заключен договор №86 от 07.07.2023 г. с ООО 
«Электроконтакт» на поставку кабельно-проводниковой продукции на сумму 772 160 руб. (в т.ч. НДС);
произведена оплата согласно условиям договора на сумму 386079,99 руб. (с НДС):
- п/п № 1051 от 20.07.2023г. на сумму 128693,33 руб. (с НДС),
- п/п № 1051 от 31.08.2023г. на сумму 128693,33 руб. (с НДС);

произведена поставка кабельно-проводниковой продукции:
- товарная накладная №1393 от 21.07.2023г. на сумму 772 160 руб.(с НДС); 
3) по результату закупочной процедуры заключен договор № 88 от 10.07.2023 г. с ООО 
«ПЗЖБИ» на поставку железобетонных стоек СВ 110-5 на сумму 412200,0 руб (в т.ч. НДС);
произведена оплата согласно условиям договора на сумму 412200,0 руб. (с НДС):
- п/п № 1052 от 20.07.2023г. на сумму 206100,0 руб. (с НДС),
 - п/п № 1212 от 31.08.2023г. на сумму 206100,0 руб. (с НДС);
произведена поставка железобетонных стоек СВ 110-5:
- универсальный передаточный документ №1782 от 12.07.2023г. на сумму 412200 руб.(с НДС);
4) В соответствии со статьями 8, 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО
 «ЭНЕРГОСЕТЬ» заключен договор №117-п от 05.09.2023 г. с единственным поставщиком ООО «УчетРемонтЭлектроСервис» на измельчение порубочных остатков в щeпу по трассе ВЛ на сумму 99789 руб.(в т.ч. НДС);
			выполненные работы по измельчению порубочных остатков по трассе ВЛ приняты по акту №37 о 30.09.2023 г.		
[bookmark: _GoBack]В 4 квартале 2023 года:
1) по договору №85 от 07.07.2023 г. с ООО «Калугаэнергосетьремонт» на строительно-монтажные работы ВЛЗ-6кВ ф.Брусянка-2 произведена оплата на сумму 498962,57руб. (с НДС):
- п/п № 1368 от 05.10.2023г. на сумму 498962,57 руб. (с НДС);
2) по договору №86 от 07.07.2023 г. с ООО «Электроконтакт» на поставку кабельно-проводниковой продукции произведена оплата на сумму 386080,01 руб. (с НДС):
[bookmark: _Hlk158277214]- п/п № 1464 от 26.10.2023г. на сумму 128694,01 руб. (с НДС),
- п/п № 1571 от 23.11.2023г. на сумму 128694,00 руб. (с НДС),
- п/п № 1641 от 14.12.2023г. на сумму 128692,00 руб. (с НДС);
3) по договору №117-п от 05.09.2023 г. с ООО «УчетРемонтЭлектроСервис» на измельчение порубочных остатков в щeпу по трассе ВЛ произведена оплата на сумму 99789 руб.(в т.ч. НДС): - п/п №1435 от 19.10.2023г. на сумму 99789 руб.(в т.ч. НДС);
4) получено разрешение Ростехнадзора  №230-12480-20506-1023 от 05.10.2023 г. на допуск к эксплуатации ВЛЗ 6 кВ РП № 5 – ТП № 101 фидер «Брусянка-2» в составе воздушной линии ВЛЗ-6 кВ длиной 1006 метров и кабельного выброса КЛ-6 кВ длиной 120 метров; 	
5)  ВЛЗ-6 кВ введена в эксплуатацию 06.10.2023 года  (инвентарный номер 00-005028):
- акт о  приеме-передаче объекта основных средств  № 34  от 06.10.2023 года (форма ОС-1). Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 3 409 494,82 руб.
3.5. По проекту Реконструкция   КТП № 153 г.Узловая : установка ячейки 6 кВ с  выключателем нагрузки (1 шт.) идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-23:
Во 2 квартале 2023 года :
1) размещено извещение № 32312519392 от 23.06.2023 г. о проведении закупочной процедуры открытого запроса предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  Единой информационной  системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru  на поставку камер КСО-393 (в количестве 2 штук, для установки в КТП № 153, КТП № 155),
получено два предложения на участие в закупочной процедуре: от ООО «ЭнергоСоюз», от ООО «ПП ШЭЛА».
В 3 квартале 2023 года :
1) по результату закупочной процедуры заключен договор №90 от 13.07.2023 г. ООО 
«ПП ШЭЛА» на поставку 2-х камер КСО-393 на сумму 204 000 руб. (в т.ч. НДС), в том числе 1 камера КСО на сумму 102 000,0 руб. (в т.ч. НДС) – для КТП № 153.
Произведена оплата согласно условиям договора на сумму 204 000 руб. (с НДС):
- п/п № 1074 от 24.07.2023 г. на сумму 102000,0 руб. (с НДС),
- п/п № 1210 от 31.08.2023 г. на сумму 102000,0 руб. (с НДС);
2) Произведена поставка камеры КСО-393:
Универсальный передаточный документ №407 от 21.08.2023г. 2 камеры КСО-393 на сумму 204 000 руб.(в т.ч. НДС), в том числе 1 камера КСО-393 на сумму 102000 руб. для КТП № 153;
3) Проектной организацией ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» разработана проектная документация «Установка дополнительной ячейки КСО с выключателем нагрузки на КТП №153» (шифр 013-2023-ТП-ЭС); 
4) Персоналом ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» произведены монтажные, пуско-наладочные 
работы по установке ячейки КСО-393 в РУ-6 кВ КТП № 153. Произведена приемка объекта инспектором Ростехнадзора, получено разрешение № 230-11739-18952-0923 от 21.09.2023 г. на допуск в эксплуатацию ячейки КСО-393 КТП № 153 с выключателем нагрузки ВНА-10/630;   
5) Ячейка КСО-393 КТП № 153 введена в эксплуатацию 21.09.2023 года  (инвентарный номер 00-002018):
- акт о  приеме-сдаче реконструированных объектов основных средств  № 8  от 21.09.2023 года (форма ОС-3). Стоимость реконструкции объекта КТП № 153 на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 129367,84 руб.

3.6. По проекту Реконструкция   КТП № 155 г.Узловая : установка ячейки 6 кВ с  выключателем нагрузки (1 шт.) идентификационный номер N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-24:
Во 2 квартале 2023 года :
1) размещено извещение № 32312519392 от 23.06.2023 г. о проведении закупочной процедуры открытого запроса предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Единой информационной системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru  на поставку камер КСО-393 (в количестве 2 штук для установки в КТП № 153, КТП № 155),
получено два предложения на участие в закупочной процедуре: от ООО «ЭнергоСоюз», от ООО «ПП ШЭЛА»

В 3 квартале 2023 года :
1) по результату закупочной процедуры заключен договор №90 от 13.07.2023 г. ООО 
«ПП ШЭЛА» на поставку 2-х камер КСО-393 на сумму 204 000 руб. (в т.ч. НДС), в том числе 1 камера КСО на сумму 102 000,0 руб. (в т.ч. НДС) – для КТП № 155.
[bookmark: _Hlk150940964]Произведена оплата согласно условиям договора на сумму 204 000 руб. (с НДС):
- п/п № 1074 от 24.07.2023 г. на сумму 102000,0 руб. (с НДС),
- п/п № 1210 от 31.08.2023 г. на сумму 102000,0 руб. (с НДС);
2) Произведена поставка камеры КСО-393:
Универсальный передаточный документ №407 от 21.08.2023г. 2 камеры КСО-393 на сумму 204 000 руб.(в т.ч. НДС), в том числе 1 камера КСО-393 на сумму 102000 руб. для КТП № 155;
3) Проектной организацией ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» разработана проектная документация «Установка дополнительной ячейки КСО с выключателем нагрузки на КТП №155» (шифр 014-2023-ТП-ЭС); 
4) Персоналом ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» произведены монтажные, пуско-наладочные 
работы по установке ячейки КСО-393 в РУ-6 кВ КТП № 155. Произведена приемка объекта инспектором Ростехнадзора, получено разрешение № 230-11740-18953-0923 от 21.09.2023 г. на допуск в эксплуатацию ячейки КСО-393 КТП № 155 с выключателем нагрузки ВНА-10/630;   
5) Ячейка КСО-393 КТП № 155 введена в эксплуатацию 21.09.2023 года  (инвентарный номер 00-002020):
- акт о  приеме-сдаче реконструированных объектов основных средств  № 9  от 21.09.2023 года (форма ОС-3). Стоимость реконструкции объекта КТП № 155 на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 126505,92 руб.
3.7. По проекту Приобретение кабелетрассоискателя ( 1 шт.) идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-о-2024-8
В 3 квартале 2023 года:
1) проведена закупочная процедура открытого запроса котировок в электронной форме на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.ru (извещение № SBR003-230367666500007 от 08.08.2023 г.). Поступила одна заявка на поставку трассоискателя с функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат Атлет АГ-319К от участника ООО «НТК ТЕХНО-АС» на сумму 290418,0 руб. (с НДС);
		2) С ООО «НТК ТЕХНО-АС» заключен договор № 112 от 22.08.2023 г. на сумму 290418,0 руб., включая НДС;  
Произведена оплата согласно условиям договора на сумму 219418,00 руб. (с НДС):
- п/п № 1191 от 28.08.2023 г. на сумму 145209,00 руб. (с НДС),
- п/п № 1303 от 18.09.2023 г. на сумму 145209,00 руб. (с НДС);
	3) Произведена поставка трассоискателя :
 Универсальный передаточный документ № 427 от 11.09.2023г. на сумму 290 418 руб. (в т.ч. НДС).
4)  Трассоискатель с функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат «Атлет АГ-319К» введен в эксплуатацию 11.09.2023 года :
- акт о  приеме-сдаче объекта основных средств  № 29  от 11.09.2023 года (форма ОС-1). Стоимость объекта на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 242015,0 руб.

3.8. По проекту Приобретение автоматического аппарата испытания масла (1 шт.) идентификационный номер L ЭNС-ИП2022-2026-o-2024-12
В 3 квартале 2023 года:
1) проведена закупочная процедура открытого запроса котировок в электронной форме 
на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.ru (извещение № SBR003-230367666500007 от 08.08.2023 г.). Поступили три заявки на поставку аппарата испытания масла АИМ-90А от участников:
- ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» (№ 3426 от 09.08.2023г 14 ч. 58 мин.) - на сумму 441000 руб. (с НДС),
- ООО «НТК ТЕХНО-АС» (№ 4526 от 09.08.2023г 15 ч. 47 мин.) - на сумму 441000 руб. 
(с НДС),
- ООО «Техэлектромонтаж» (№ 1817 от 10.08.2023г 04 ч. 33 мин.) - на сумму 441000 руб 
(с НДС),
		2) С ООО «Электронприбор» заключен договор № 115 от 28.08.2023 г. на сумму 441000,0 руб., включая НДС;  
Произведена оплата согласно условиям договора на сумму 441000,00 руб. (с НДС):
- п/п № 1238 от 04.09.2023 г. на сумму 220500,00 руб. (с НДС),
- п/п № 1273 от 11.09.2023 г. на сумму 220500,00 руб. (с НДС);
	3) Произведена поставка аппарата испытания масла АИМ-90А:
 Универсальный передаточный документ № 14877 от 04.09.2023г. на сумму 441000 руб. (в т.ч. НДС).
4)  Аппарат испытания масла АИМ-90А введен в эксплуатацию 04.09.2023 года :
- акт о  приеме-сдаче объекта основных средств  № 28  от 04.09.2023 года (форма ОС-1). Стоимость объекта на дату принятия к бухгалтерскому учету составила: 367500,0 руб.

4. За 12 месяцев 2023 года:
	[bookmark: RANGE!A2:M15]4.1.Объем финансирования по инвестиционным проектам  в 2023 году

	Номер группы инвести-ционных проектов
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Общий объем финансирования, в том числе за счет: тарифа (млн.руб с НДС)
	Общий объем финансирования, в том числе за счет: тарифа (млн.руб с НДС)

	
	
	
	План
	Факт за 12 месяцев 2023 года

	
	
	
	Всего
	проектно-изыскательские работы
	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
	оборудование
	прочие затраты
	Всего
	проектно-изыскательские работы
	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
	оборудование
	прочие затраты

	1
	2
	3
	4
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	5
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	5.4.

	 
	 
	 
	19,874
	0,340
	1,482
	18,052
	0,000
	19,700
	0,349
	2,771
	16,580
	0

	1.1.4.2
	Реконструкция распределительного пункта РП № 11 г.Узловая : установка ячейки 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-17
	1,601
	0,097
	0,132
	1,371
	0,000
	1,716
	0,166
	0,189
	1,361
	0


	1.2.1.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 153 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-23
	0,150
	0,012
	0,026
	0,112
	0,000
	0,155
	0,014
	0,040 
	0,102 
	0


	1.2.1.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 155 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-24
	0,150
	0,012
	0,026
	0,112
	0,000
	0,152
	0,014 
	0,036 
	 0,102
	0


	1.4
	Строительство ВЛЗ-6 кВ РП №5 - ТП № 101 фидер "Брусянка-2" пос.Брусянский (протяженность по трассе 1,28 км)
	N ЭNС-ИП2022-2026-вл6-2023-16
	4,146
	0,218
	1,298
	2,631
	0,000
	3,924
	0,156
	2,506
	1,262 
	0


	1.6.
	Приобретение  передвижной цифровой электротехнической лаборатории (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-3
	12,140
	0,000
	0,000
	12,140
	0,000
	12,140
	0 
	0 
	12,140
	0


	1.6.
	Приобретение легкового автомобиля (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-4
	0,882
	0,000
	0,000
	0,882
	0,000
	0,882
	0 
	0 
	0,882
	0


	1.6.
	Приобретение кабелетрассоискателя (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-о-2024-8
	0,351
	0,000
	0,000
	0,351
	0,000
	0,290
	 0
	0 
	0,290 
	0


	1.6.
	Приобретение автоматического аппарата испытания масла (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-o-2024-12
	0,454
	0,000
	0,000
	0,454
	0,000
	0,441
	 0
	 0
	 0,441
	0

	






[bookmark: RANGE!A1:M14]4.2. Объём освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам в 2023 году

	Номер группы инвести-ционных проектов
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, 
млн рублей (без НДС)
	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, 
млн рублей (без НДС)

	
	
	
	План
	Факт за 12 месяцев 2023 года

	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	проектно-изыскательские работы
	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
	оборудование
	прочие затраты
	Всего, в т.ч.:
	проектно-изыскательские работы
	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
	оборудование
	прочие затраты

	1
	2
	3
	7
	7.1.
	7.2.
	7.3.
	7.4.
	8
	8.1.
	8.2.
	8.3.
	8.4.

	 
	 
	 
	16,562
	0,283
	1,235
	15,043
	0,000
	16,556
	0,308
	2,436
	13,812
	0,000

	1.1.4.2
	Реконструкция распределительного пункта РП № 11 г.Узловая : установка ячейки 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-17
	1,334
	0,081
	0,110
	1,143
	0
	1,430
	 0,139
	0,162
	1,129
	 0

	1.2.1.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 153 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-23
	0,125
	0,010
	0,022
	0,093
	0
	0,129
	0,011
	 0,033
	0,085 
	 0

	1.2.1.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 155 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-24
	0,125
	0,010
	0,022
	0,093
	0
	0,126
	0,011 
	0,030 
	0,085 
	 0

	1.4
	Строительство ВЛЗ-6 кВ РП №5 - ТП № 101 фидер "Брусянка-2" пос.Брусянский (протяженность по трассе 1,28 км)
	N ЭNС-ИП2022-2026-вл6-2023-16
	3,455
	0,182
	1,081
	2,192
	0
	3,409
	0,147
	2,211
	 1,052
	 0

	1.6.
	Приобретение  передвижной цифровой электротехнической лаборатории (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-3
	10,117
	0
	0
	10,117
	0
	10,117
	 0
	0 
	10,117
	0

	1.6.
	Приобретение легкового автомобиля (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-4
	0,735
	0
	0
	0,735
	0
	0,735
	0 
	0 
	0,735
	 0

	1.6.
	Приобретение кабелетрассоискателя (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-о-2024-8
	0,292
	0
	0
	0,292
	0
	0,242
	0
	0 
	0,242 
	 0

	1.6.
	Приобретение автоматического аппарата испытания масла (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-o-2024-12
	0,378
	0
	0
	0,378
	0
	0,368
	 0
	0 
	0,368 
	0 




	4.3. Принятие к бухгалтерскому учету и ввод в эксплуатацию по инвестиционным проектам  в 2023 году

	Номер группы инвести-ционных проектов
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Принятие к бухгалтерскому учету, млн.руб. без НДС
	Принятие к бухгалтерскому учету, млн.руб. без НДС

	
	
	
	План
	Факт за 12 месяцев 2023 года

	
	
	
	2023год
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	2023 год
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	4.1
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	5
	5.1
	5.2.
	5.3.
	5.4.

	 
	 
	 
	16,562
	0

	10,852
	2,005
	3,705
	16,556
	0
	10,852
	13,147
	3,409

	1.1.4.2
	Реконструкция распределительного пункта РП № 11 г.Узловая : установка ячейки 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-17
	1,334
	 
	 
	1,334
	 
	1,430
	 
	 
	1,430 
	 

	1.2.1.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 153 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-23
	0,125
	 
	 
	 
	0,125
	0,129
	 
	 
	0,129 
	 

	1.2.1.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 155 г.Узловая: установка ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки (1 шт.)
	N ЭNС-ИП2022-2026-рп-2023-24
	0,125
	 
	 
	 
	0,125
	0,127
	 
	 
	 0,126
	 

	1.4
	Строительство ВЛЗ-6 кВ РП №5 - ТП № 101 фидер "Брусянка-2" пос.Брусянский (протяженность по трассе 1,28 км)
	N ЭNС-ИП2022-2026-вл6-2023-16
	3,455
	 
	 
	 
	3,455
	3,409
	 
	 
	 
	 3,409

	1.6.
	Приобретение  передвижной цифровой электротехнической лаборатории (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-3
	10,117
	 
	10,117
	 
	 
	10,117
	 
	10,117
	 
	 

	1.6.
	Приобретение легкового автомобиля (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-avto-2023-4
	0,735
	 
	0,735
	 
	 
	0,735
	 
	0,735
	 
	 

	1.6.
	Приобретение кабелетрассоискателя (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-о-2024-8
	0,292
	 
	 
	0,292
	 
	0,242
	 
	 
	0,242 
	 

	1.6.
	Приобретение автоматического аппарата испытания масла (1 шт.)
	L ЭNС-ИП2022-2026-o-2024-12
	0,378
	 
	 
	0,378
	 
	0,368
	 
	 
	0,368 
	 




Заместитель генерального директора 
по общим вопросам ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ»                                                                   А.А. Кац
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